

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเทศบาลตำบลกุศลสัมภมร

ตามประกาศเทศบาลตำบลกุศลสัมภมร

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สำหรับกลุ่มงาน/งานต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลกุศลสัมภมร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงานเทศบาลตำบลกุศลสัมภมร	
ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ กอง เทศบาลตำบลกุศลสัมภมร วัน/เดือน/ปี : ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แบบทำสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แบบทำสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ Link ภายนอก : - หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายคณพล ทองบาน) เจ้าพนักงานพัสดุ	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุภาวิช พลเยี่ยม) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวสนลิณี พุดซ้อน) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด.....	

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีการค้าปรับในอัตราร้อยละ ๐
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

สัญญาเลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลกุศลสัมภุมใหม่ ตำบล/แขวง กุศลสัมภุมใหม่ อำเภอ/เขต เขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง เทศบาลตำบลกุศลสัมภุมใหม่ โดย นายคุณสุข ศรีภูมิ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวขาวเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๒๐๘ หมู่ ๒ ตำบล/แขวง บัวขาว อำเภอ/เขต กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ โดยนายคุณแข็ง วิชาชนกิจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางสันจะก่อ บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๖ ผังจากรกร้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุศลสัมภุมใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางสันจะก่อ บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๖ ตำบล/แขวง กุศลสัมภุมใหม่ อำเภอ/เขต เขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๒๕.๐๐ - บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้า บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น

จำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ - บาท (ศูนย์บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ทุกประการ

สัญญานี้จัดทำขึ้นเป็น สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว ซึ่งได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายคุณสุข ศรีภูมิ)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายคุณแข็ง วิชาชนกิจ)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายประเสริฐศักดิ์ พงษ์ขจร)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวพัญญา ศรีภูมิ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๕๗๕๑๔๑๕๕

เลขอนุมัติสัญญา ๖๔๐๕๒๒๐๓๕๖๒๑